
Deelsessie Opschaling IFD 
bouwen

kennis, ervaringen en oplossingen

Leernetwerkbijenkomst #2 
Circulaire Viaducten en Bruggen





Waarom kiest PNH voor Industrieel, Flexibel 
en Demontabel?
1. Kwaliteit (ontwerp en bouwen)

• Sneller, beheersbaar en veiliger bouwen

• Standaardiseren (ontwerp, bouw en onderhoud)

• Minder omgevingshinder

2. Klimaatdoelstellingen (minder emissie, energieneutraal en circulair)

3. Circulair bouwen:

• Hergebruik verhogen, minder primaire materialen

• Van slopen en afvoeren naar oogsten en hergebruiken



IFD bouwen

Standaardisatie van bruggen

• Verbindingen

• Maatvoering

• Modulair bouwen

• Nederlands Technische Afspraak (NTA)

• Open innoveren

• Samenwerking

• Opdrachtgevers, aannemers, architecten en ingenieursbureaus

NTA`s



Cruquiusbrug 

Masterplan
Onderzoeken 
en ontwerp

Contract Aanbesteding Bouwteam Realisatiefase

2018 - 2019 2019 2020 2021 - 2022 november 2023 dec 2025?25-07-2018

NTA 8086 concept NTA 8086 versie 2.0

• Eerste brug conform NTA8086 



IFD projecten - Provincie Noord Holland 

• Cruquiusbrug NTA 8086 (2018 – heden) 

• N240b NTA 8085                              (2021 – heden)

• Stolperophaalbrug NTA 8086 v2 (2220 – heden)

• Dijksbrug NTA 8085 (2024)

• Schagerbrug NTA 8086 + 8085 (2024)





Stolperbrug







N240b

• Tijdelijke oplossing vanwege toekomstplannen

• Eerste bruggen conform NTA8085

• Twee identieke bruggen bouwen- is dat noodzakelijk?



N240b



Dijksbrug (N247)
• NTA 8065 toegepast alleen voor bovenbouw (keuze opdrachtgever)

• ERBI: Alleen gemotiveerde afwijkingen van de NTA's mogen expliciet als afwijking worden geaccepteerd. Zulks te 

beoordelen binnen het toets-proces.



Dijksbrug (N247)



IFD Lessons learned
• IFD bouwen is een proces  wordt niet in een keer perfect ontworpen en uitgevoerd

• Mindset verandering nodig  bruggen hoeven niet altijd uniek worden

• IFD bouwen moet bewuste keuze zijn  alleen goede onderbouwing voor afwijken is acceptabel 

• Doorontwikkeling van NTA is noodzakelijk



Schagerbrug (N248)

• IFD in statusrapport meegenomen (ruimte reservering)

• IFD samen met standaard dwarsdoorsnedes van PNH 

gecombineerd 



IFD Vervolg
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IFD Vervolg



• Doorontwikkeling van NTA8085 IFD bouwen vaste bruggen

• Impactanalyse m.b.v. actuele casussen

• Afmetingen bepaald uit V en R opgave 2010 – 2020 (± 200 viaducten, ± 450 
overspanningen)

• Beschouwing opschaalbaarheid voor aanstaande V en R opgave tot 2030

• Liggers van 21 – 42 meter (stappen van 3 meter)

• Liggers van 800 – 1400 mm (stappen van 100 mm)

• Beperkte kruisingshoeken

IFD Vervolg



IFD Vervolg
IFD in de GWW

• doorontwikkeling open source standaard in de NTA’s
• kennisecosysteem ontwikkelen
• industrialisatie (ontwerp / bouw / onderhoud / tools)

1. Betrokkenheid onderwijs voortzetten – ingenieurs van de toekomst bouwen modulair en 
circulair

2. Meer opdrachtgevers – optimale opgave is een veelvoud van bruggen, programmatische 
aanpak

3. Meer ervaring, kennisontwikkeling en -deling in projecten is nodig
4. Modulair bouwen verder uitwerken  Impact vergroten!



De herhaling…



Als u nog niet bouwt volgens de IFD standaard: Leg uw gesprekspartner uit:

Waarom doe ik dit nog niet, dit is toch geweldig!

Als u al wel bouwt volgens de IFD standaard: Leg uw gesprekspartner uit:

Waarom je dit juist wel doet! 


